

RASSEMBLEMENT MOTIVE DES JEUNES RESSORTISSANTS DE NJOMBE (R.N.J.R.N)



**PROJET : D'AMENAGEMENT DES
RIVIERES DE NJOMBE (Yaoundé wata,
Mbouale, Kuissi) DANS LE
DEPARTEMENT DU MOUNGO
ARRONDISSEMENT DE NJOMBE-PENJA**



**THEME : GESTION DURABLE DES
RESSOURCES EN EAU ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT**



TABLE DES MATIERES

- I. Contexte et justification
- II. Objectif du projet
- III. Date de lancement du projet
- IV. Activités et matériels nécessaires
- V. Ressources humaines
- VI. Budget du projet
- VII. Impact attendu
- VIII. Suivi et évaluation
- IX. Conclusion

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L'arrondissement de Njombé-Penja, situé dans le département du Mounjo, est une zone à forte activité agricole et industrielle. Cependant, les rivières qui traversent la région font face à plusieurs défis :

- Pollution due aux déchets domestique.
- Envasement et obstruction du lit des rivières réduisant leur débit.
- Accès limité à l'eau potable pour la population locale.
- Dégradation des routes qui mènent aux rivières.

Ce projet vise à assainir et aménager les rivières de Njombé pour garantir un accès durable à l'eau et préserver l'environnement.

II. OBJECTIF DU PROJET

Objectif général

Assurer une gestion durable des rivières de Njombé afin d'améliorer l'accès à l'eau et de préserver les ressources naturelles.

Objectifs spécifiques

1. Nettoyage des rivières pour éliminer les déchets et obstacle.
2. Installer des panneaux de sensibilisation pour informer la population sur les bonnes pratiques environnementales.
3. Impliquer les communautés locales dans la gestion et la préservation des rivières.
4. Plantation des arbres.
5. Installation d'un système de drainage pour améliorer l'écoulement des eaux venantes des quartiers.

III. DATE DE LANCEMENT DU PROJET

- DIMANCHE 30 MARS 2025 MBOUALE NJOMBE

DUREE DU PROJET :

- 6 mois pour les travaux de creusage et nettoyages.
- 1 mois pour les travaux d'implantation des plaques parlantes.
- 1 an pour les travaux de suivi et dévaluation.

IV. ACTIVITES ET MATERIELS NECESSAIRES

ACTIVITES	ACTION	MATERIELS UTILISE
Curage et nettoyage des rivières	Retrait des déchets solides, enlèvement des obstacles naturels et curage du lit des rivières	Machettes, gants, râpeaux, pelles, bottes
Curage des rigoles	Creuser les rigoles pour dévier les eaux qui viennent des quartiers	Pioches, pelles rondes, gants, bottes
Installations de panneaux de sensibilisation	mise en place de plaques parlantes pour informer les populations	Plaques parlantes
Suivi et entretien régulier	Mise en place d'une comite locale pour surveiller l'état des rivières	Chasubles, bottes,

V. BESOINS MATERIELS

- 150 machettes
- 100 bottes
- 200 gants
- 150 râpeaux
- 80 plaques parlantes
- 60 pelles rondes
- 15 pioches
- 200 chasubles

VI. RESSOURCES HUMAINES

- ❖ 85 bénévoles issus de la communauté locale
- ❖ 05 techniciens en gestion de l'eau et de l'environnement
- ❖ 5 représentants des autorités locales
- ❖ 10 membres d'ONGS et associations locales

VII. BUDGET DETAILLER DU PROJET

Le budget de ce projet est déterminé à 2.700.000 franc CFA (deux million sept cent franc cfa) en fonction des devis obtenus pour

- ❖ L'achat des matériels : 500.000 FCFA
- ❖ La logistique (transport des équipements et des volontaires) : 200.000 FCFA
- ❖ La fabrication des plaques parlantes pour la sensibilisation des habitants : 350.000 FCFA
- ❖ L'entretien des équipements et infrastructure : 150.000 FCFA
- ❖ Suivi et évaluation du projet : 1.500.000 FCFA

Le financement de ce projet sera financé à 35% par **l'association rassemblement motive des jeunes ressortissants de Njombé** porteur de ce projet et le reste est recherché auprès de la commune, entreprises privées, ONG, collectivités locales et partenaires institutionnels.

VIII. IMPACT ATTENDU

- ✓ Amélioration de la qualité de l'eau pour les habitants.
- ✓ Protection de l'environnement.
- ✓ Réduction des risques d'inondation et d'érosion.
- ✓ Réduction des déchets domestiques.
- ✓ Environnement plus propre et préserver par le retrait des déchets.
- ✓ Sensibilisation et implication des populations locales dans la gestion durable des ressources en eau.
- ✓ Amélioration de la sécurité et de la qualité de vie des populations riveraines.

X. SUIVI ET EVALUATION

- Mise en place d'un comité de suivi chargé d'évaluer l'état des rivières tous les 3 mois.
- Organisation des réunions pour mesurer l'impact du projet et ajuster les actions.
- Rédaction des rapports d'avancement et diffusion des résultats auprès des parties prenantes.

XI. CONCLUSION

Ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable en conciliant protection de l'environnement et amélioration des conditions de vie des habitants de Njombé. Sa réussite repose sur la mobilisation des communautés locales, des autorités et des partenaires techniques et financiers.